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 Brasília, 4 de abril de 2012 - n° 167

Depois de amplo esforço para que a 
construtora CNG desse conta de 
concluir o Residencial Imprensa 

5, em Samambaia, no prazo anunciado na 
última assembléia, a Coohaj recebeu sema-
na passada a informação de que a empresa 
não poderá garantir o término da obra. O 
diretor presidente da CNG, Andrews Ja-
ckson, admitiu que não cumpriu a meta es-
tabelecida no acordo de revisão dos prazos 
de entrega, e que não tem capital de giro 
para cumprir o compromisso com a Caixa.

 De acordo com o contrato assinado 
entre CNG e Caixa, o atraso de 30 dias no 
cumprimento das metas estabelecidas no 
cronograma é motivo para que a segura-

À espera da Caixa
dora da obra substitua a atual construtora 
para garantir o término da obra. Na últi-
ma medição, de março, que apurou apenas 
0,32% contra a meta de 5.75%, constatou-
-se o atraso de mais de 30 dias, consideran-
do-se o percentual pendente na medição 
do mês anterior. 

A troca da construtora tem passos bu-
rocráticos previstos no contrato da empre-
sa com a Caixa. Agora, a Caixa deverá co-
municar à CNG que houve o atraso e essa 
terá 15 dias para se manifestar.

 Vencida essa etapa, a seguradora, que 
é da própria Caixa, abrirá uma licitação 
para contratação da nova construtora. 
Esse processo ainda não está muito cla-

ro nos detalhes pela superintendência da 
Caixa que executa o contrato, porque será 
a primeira vez que o seguro será acionado. 
Mas, por solicitação da Coohaj, os técni-
cos da Caixa estão providenciando essas 
informações junto à seguradora.

Estamos cientes de que essa opera-
ção significará o adiamento da entrega 
da obra, mas não podemos ainda dizer 
por quanto tempo. Assim que a Caixa nos 
fornecer mais informações, essas serão re-
passadas aos cooperados e cooperadas do 
Imprensa 5. No momento adequado, cha-
maremos uma assembléia para discutir os 
novos passos a serem dados.

 Romário Schettino, presidente

 F
ot

o:
 L

ui
z A

nt
ôn

io



2

Expediente
PRESIDENTE
Romário Schettino
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Antônio Carlos Queiroz (ACQ)
DIRETOR FINANCEIRO
José d’Arrochela

SÍNDICO DO CONDOMÍNIO
PALMAS DO LAGO OESTE
Luiz Antônio Ribeiro

Cooperativa Habitacional dos Profissionais de Comunicação do DF (Coohaj)
CONSELHO CONSULTIVO
Titulares -  Fernando Tolentino, Luiz Antonio 
Ribeiro e Marli Ferreira Soares.
Suplentes - Fábio de Oliveira, Ronaib Costa Ferreira 
e Cristiano Dias Pinto.

CONSELHO FISCAL
Titulares - Jairo Viana, Divina Neusa e Ildeci Torres.
Suplentes - Carlos Soares da Silva, Maciel Sousa

Gestão - Abril de 2010 a Março de 2013
Engenheiro Fiscal (Atendimento somente no 
horário comercial) - João del Frari (9271-1131)
Setor de Rádio e Televisão Sul, Quadra 701, Bloco O, 
Novo Centro MultiEmpresarial, Entrada B, Sala 182
Fone: 61-4063-8989
coohaj@coohaj.org.br  /  www.coohaj.org.br
Paginação eletrônica - André Filho 

 

Com o próximo encerramento dos proje-
tos habitacionais de Águas Claras e de 
Samambaia, a Coohaj tem feito, nos úl-

timos meses, prospecções para desenvolver no-
vos empreendimentos. 

O projeto do Gama, onde a cooperativa pos-
sui um terreno quitado de 4.500 metros qua-
drados, depende da solução que o GDF dará às 
exigências do Ministério Público para autorizar 
definitivamente a mudança de destinação do 
Setor Leste Industrial para fins residenciais.

Para nortear os rumos da cooperativa, es-
tamos realizando esta pesquisa no âmbito de 
nosso quadro de associados. Se for necessário, 
faremos outras enquetes com o público externo. 

Por favor, responda o questionário seguinte, 
devolvendo-o depois à direção da Coohaj pe-
los correios ou por email. Não é necessária a sua 
identificação. 

1)	 Você acha que a Coohaj deve desenvolver 
novos empreendimentos habitacionais? 

Sim 					     o 
Não						     o  
Tanto faz					     o

2)	 Tirante o Plano Piloto, o Sudoeste, o Noro-
este, Guará e Cruzeiro, mencione até cinco 
cidades onde você acha que a Coohaj deve ter 
novos projetos, por ordem de prioridade:

a)
b)
c)
d)
e)

3)	 Por quais motivos você aderiria a um novo projeto da 
Coohaj? 

Moradia própria 					     o
Moradia para um filho ou filha ou parentes 	 o
Moradia própria + moradia para os filhos 		 o
Investimento					     o
Moradia + investimento 				    o

4)	 Você gostaria de ter um apartamento de quantos cô-
modos?

Um quarto 						     o
Dois quartos com suíte 				    o
Dois quartos sem suíte 				    o
Três quartos 					     o

5)	 Você estaria disposto a adquirir um imóvel da Coohaj 
de quantos metros quadrados?

40 m² 						      o
50 m² 						      o
60 m² 						      o
Até 90 m² 						      o
Mais de 90 m² 					     o

6)	 Considerando que o metro quadrado custaria cerca de 
R$ 4.000,00 e levando em conta as metragens men-
cionadas no item anterior, você estaria disposto a pa-
gar quanto por um imóvel?

Até R$ 160.000,00 				    o
Até R$ 200.000,00 				    o
Até R$ 240.000,00 				    o
Até R$ 360.000,00 				    o
Mais de R$ 360.000,00 				   o

Pesquisa: onde a Coohaj deve ter novos projetos?
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7)	 Você estaria disposto a aderir a um novo empreendi-
mento da Coohaj pelo sistema de autofinanciamen-
to, isto é, com recursos próprios, sem financiamento 
bancário?

Sim 						      o
Não 						      o
Não sei 						      o

8)	 Você estaria disposto a aderir a um plano de paga-
mento de autofinanciamento sabendo que o imóvel 
seria entregue em três ou quatro anos após o início 
da construção?

Sim 						      o
Não 						      o
Não sei						      o 

9)	 Se você aderisse a um plano de pagamento de autofi-
nanciamento em até seis anos (72 meses), com entra-
da (sinal), 12 intermediárias semestrais e uma parce-
la a ser paga três meses antes da entrega das chaves, 
que valores você poderia pagar?

Sinal

a)	 Até R$ 16.000,00 				    o
b)	 Até R$ 20.000,00 				    o
c)	 Até R$ 24.000,00 				    o
d)	 Até R$ 36.000,00 				    o
e)	 Mais de R$ 36.000,00 			   o

Intermediárias (corrigidas pelo INCC)

a)	 Até R$ 3.200,00				    o
b)	 Até R$ 4.000,00 				    o
c)	 Até R$ 4.400,00 				    o
d)	 Até R$ 7.200,00				    o
e)	 Mais de R$ 7.200,00 				    o

Prestações mensais (corrigidas pelo INCC)
 

a)	 Até R$ 1.600,00 				    o
b)	 Até R$ 2.000,00 				    o
c)	 Até R$ 2.200,00 				    o
d)	 Até R$ 3.600,00 				    o
e)	 Mais de R$ 3.600,00 				    o 

10)	 Se você não puder ou não quiser aderir a um 
plano de pagamento de autofinanciamento, 
você estaria disposto a entrar no financia-
mento da Caixa Econômica Federal ou de 
outro banco?

Sim 					     o
Não					     o
Não sei					     o

11) Se você não puder ou não quiser aderir ao fi-
nanciamento bancário da Caixa por já pos-
suir um imóvel, estaria disposto a convencer 
um parente ou amigo a adquirir um imóvel 
da Coohaj nessa modalidade?

Sim 					     o
Não					     o
Não sei 					     o

12)  Qual é a faixa de sua renda mensal pessoal?

De R$ 2.000,00 a R$ 3.000,00		  o
De R$ 3.000,00 a R$ 5.000,00		  o
De R$ 5.000,00 a R$ 7.000,00 		  o
De R$ 7.000,00 a R$ 10.000,00 		  o
Mais de R$ 10.000,00 			   o

	
13)  Qual é a faixa de sua renda familiar?

De R$ 3.000,00 a R$ 5.000,00 		  o
De R$ 5.000,00 a R$ 7.000,00 		  o
De R$ 7.000,00 a R$ 10.000,00 		  o
Mais de R$ 10.000,00 			   o

Pesquisa: onde a Coohaj deve ter novos projetos?
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IMPRENSA  5

 Fotos: Luiz AntônioContinuam em 
execução os ser-

viços de acabamento 
no condomínio. A 
Coohaj aguarda da 
MB Engenharia a 
entrega do projeto 
de cobertura das ga-
ragens à administra-
ção de Águas Claras. 
Se for aprovado, um 
novo orçamento 
será apresentado aos 
cooperados. 

IMPRENSA  IV

A CNG não conseguiu cumprir a meta 
de construção fixada pela Caixa para 

o mês de março, de 5,75%. Foram cons-
truídos apenas 0,32%, acumulando-se 
um atraso de mais de 30 dias. A Cai-
xa fará uma notificação extrajudicial à 
CNG, o primeiro passo para acionar o 
seguro e a substituição da empresa. Mais 
detalhes no editorial, página 1. 

O reajuste do INCC foi 
lançado de maneira 

errada nos boletos a serem 
pagos no mês de abril. Em 
vez de 0,3%, foi registrado 
0,8%. A diferença será de-
vidamente corrigida no lan-
çamento dos boletos a serem 
pagos no mês de maio. 

IMPRENSA  III

Os funcionários do condomínio fazem a poda da cerca viva, muito viçosa 
nesta época de chuvas 

Erro no 
lançamento 
do INCC será 
corrigido no 
próximo mês

O síndico do 
Imprensa 

III, Pablo Monte, 
voltou a exigir da 
MB uma solução 
definitiva para 
as pastilhas das 
fachadas, que 
mesmo depois do 
serviço de revisão 
continuam a se 
soltar, oferecendo 
riscos aos 
condôminos. 


